

Št. zadeve: 410-2/koordinacijski sestanek/3

Datum: 29. 11. 2017

Prisotni:

NRP: Irena Likar, Darja Levinger

DOPPS: Primož Kmecl

ZRSVN: Špela Lorgar

ZZRS: Miha Ivanc

HIDROTEHNIK: Jože Papež

Sestanek je potekal 29. novembra 2017 ob 10. uri v sejni sobi Notranjskega regijskega parka, Tabor 42, 1380 Cerknica. Sklical ga je vodilni partner projekta, Notranjski regijski park.

Dnevni red:

1. Projektni svet deležnikov
2. Pregled aktivnosti
3. Razno

Projektni svet deležnikov

- Irena Likar in Damjan Intihar sta naredila seznam ljudi, ki bodo vabljeni v projektni svet.
- Projektni svet bo zasedal 19.12.2017. Uro se določi naknadno.
- Prva tema projektne sveta bo splošna.

Pregled aktivnosti

- Irena Likar opozori, da morajo partnerji pravočasno kupiti opremo potrebno za izvedbo aktivnosti.
- Pogodbe za PZI (za ornitološko opazovalnico in pomole) so podpisane. Idejne zasnove bodo narejene do konec decembra. Nato se jih predstavi tudi ostalim partnerjem.
- Vsebine bodo definirane do konec aprila 2018.
- Procesni in komunikacijski načrt bo predstavljen na naslednjem sestanku.
- Hidrotehnik predlaga, da se izdelata promocijska stojala (»pingvine«) za vse partnerje. Tisk »pingvinov« bi kril vsak partner zase (overheads).
- Obvezno je obesiti informacijske table o projektu, katere so že v tisku.
- Irena Likar obrazloži, kako mora biti blago nabavljeno iz LIFE projekta označeno z nalepkami.
- Sodelovanje z mediji teče. Spletna stran se bo objavila predvidoma v decembru 2017 ali najkasneje v prvem mesecu leta 2018. Trenutno se spletna stran prevaja v angleščino.
- Vzpostavi se Dropbox z vsemi partnerji.
- Bilten je v pripravi. Katarina bo kontaktirala posamezne partnerje. Izšel bo decembra.
- Izvedbo za ogled Irske prevzame Miha Ivanc. Irena izpostavi projekt LIFE Burren, saj je bil v Bruslju prav posebej izpostavljen. Za ogled Irske se predlaga zadnji teden v marcu 2018.

- Irena pošlje Hidrotehnik-u finančno tabelo.

Razno

- Irena prosi, da ji vsi partnerji pošljejo kopijo računa (scan) od Branko Ogrinec s.p. (prevoznik v Latvijo in Poljsko), da jih bo priložila k evidenčnemu naročilu.

OPOMBA: Naslednji koordinacijski sestanek bo konec decembra 2017. Vsak partner mora zagotoviti vsaj enega prisotnega na sestanku!

Sestanek smo zaključili ob 11.30 uri.

Zapisnik pripravili:

Glavni knjigovodja:
Darja Levinger



Manager projekta:
Irena Likar

