

Št. zadeve: 410-2/koordinacijski sestanek/2

Datum: 25. 10. 2017

Prisotni:

NRP: Irena Likar, Darja Levinger

DOPPS: Primož Kmecl, Katarina Denac

ZRSVN: Gregor Danev, Špela Lorgar

ZZRS: /

HIDROTEHNIK: Jože Papež

Sestanek je potekal 25. oktobra 2017 ob 10. uri v sejni sobi Notranjskega regijskega parka, Tabor 42, 1380 Cerknica. Sklical ga je vodilni partner projekta, Notranjski regijski park.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti
2. Izplačila
3. Predstavitev sestanka v Bruslju
4. Razno

Pregled aktivnosti

- Irena Likar predstavi pregled aktivnosti (po akcijah), ki se izvajajo v letu 2017 in deloma za leto 2018.
- akcija A1: DOPPS – pravočasno izvede nakup opreme za ulov bobnarice.
- akcija A3: NRP - izbere izvajalca za PZI (kar se tiče soglasij se zraven vključi še ZRSVN in DOPPS).
- akcija A3: NRP - pripravlja vsebine za interpretacijske točke.
- akcija A4: do konec leta 2017 se naredi procesni in komunikacijski načrt.
- Irena Likar bo kontaktirala g. Kaligariča za točna navodila za izračun letne urne postavke.
- Irena Likar bo partnerjem po e-mailu poslala pripravljene časovnice (dogovorjeno je, da partnerji lahko uporabljajo svoje časovnice. Po e-mailu Ireni Likar mesečno pošiljajo zadnjo verzijo časovnic. Ireni se ne pošilja natisnjenih dokumentov, samo scan-e dokumentov, saj morajo biti dokumenti podpisani s strani zaposlenih).
- akcija B1 in B2: zemljišči sta odkupljeni.
- vsi partnerji lahko začnejo z nakupom opreme.
- Irena Likar prosi partnerje, da ji pošljejo interna pravila za javno naročanje in evidenčna naročila.
- akcija E1: blog in sodelovanje z mediji sta vzpostavljena, spletna stran bo objavljena v drugem tednu novembra 2017.
- pred pričetkom gradbenih del Hidrotehnika je potrebno izvesti še obisk Irske (konec februarja ali marca 2018) in Danske.

- partnerji pripravijo predloge kaj želijo videti na Irskem.
- akcija E3: še letos je potrebno izdati prvo številko biltena, koncept bo pripravila Katarina Mikulić, partnerji pa ji pripravijo članke.
- akcija F: projektni svet mora zasedati decembra letos - NRP bo definiral deležnike in predstavnike, prisotni pa morajo biti tudi partnerji. Prva tema bo splošno o projektu.

Izplačila

- Hidrotehnik mora definirati kakšen zahtevek bo izstavil (ali je zahtevek z DDV-jem ali brez DDV-ja, glede na utemeljitve FURS-a).

Predstavitev sestanka v Bruslju

- Irena Likar je v Bruslju predstavila projekt LIFE STRŽEN.
- slušatelji so bili nad projektom navdušeni.
- izrecno je bilo izpostavljeno, da z g. Kaligaričem komunicira samo vodilni partner, v kolikor se v okviru projekta pojavi težava se jo takoj javi.
- izpostavljeno je bilo tudi, da je LIFE ambasador NATURE 2000 in je potrebno komunicirati v smislu investicije v NATURO 2000.

Razno

- ni bilo dodatnih vprašanj

OPOMBA: Naslednji koordinacijski sestanek bo konec novembra 2017. Vsak partner mora zagotoviti vsaj enega prisotnega na sestanku!

Sestanek smo zaključili ob 11.20 uri.

Zapisnik pripravili:

Glavni knjigovodja:

Darja Levinger



Manager projekta:

Irena Likar

